

Projekte effizient planen, steuern und kontrollen mit dem MCG-Projektmanagement-System




Durch die aktuellen Marktanforderungen wird Projektmanagement zunehmend zum zentralen Erfolgsfaktor bei der Sicherung des Unternehmenserfolgs.

Sicherheit entsteht dabei intern durch systematische Steuerung der Kosten, Kapazitäten und Termine sowie extern durch kontinuierliches Management der Kunden und Lieferanten (Schnittstellenmanagement).

Diese Anforderungen an das Projektmanagement erhöhen sich zudem durch steigenden Termin- und Kostendruck und zunehmende Internationalisierung der Projekte sowie durch schnell wachsende Komplexität von Projekten/Produkten und Variantenvielfalt.

Mit dem MCG-Projektmanagement-Ansatz werden diese künftigen Anforderungen an das Unternehmen bereits heute beherrschbar!

Den wesentlichen **Erfolgsfaktor im MCG-Projektmanagement** stellt dabei die Konzentration auf die zu Grunde liegenden Prozesse dar:



Dabei wird auch das Produkt- bzw. Programmmanagement berücksichtigt und somit einfache und praxisorientierte Lösungen möglich.

Die konsequente Ausrichtung unserer Konzepte an die kundenspezifischen Voraussetzungen Ihres Unternehmens beschleunigen Ihren Erfolg!



Vorgehensweise bei der Einführung des MCG-Projektmanagement-Systems

MCG-Beratungsansatz:



Die Hauptphase der Konzeptionierung:

Die Adaption des MCG-Projektmanagements an die unternehmensspezifischen Besonderheiten sichert den Erfolg:

- Gestaltung und Optimierung der relevanten Prozesse im Projektablauf (ab Kundenanfrage)
- Regelung der Verantwortlichkeiten und der Informationsbedarfe (Schnittstellen-Management!)
- Standardisierung von Dokumenten, Checklisten, Strukturen und Prozessen
- Auswahl der geeigneten Instrumente zur Projektplanung und -steuerung
- Festlegung des Berichtswesens (Informations- bzw. Kommunikationszyklen)

Instrumente des MCG-Projektmanagement-Systems zur Projekt-Planung und -Steuerung


Beispielhafte MCG-Controlling-Instrumente:

Einfache Instrumente zur Termin- und Kostensteuerung (inkl. Beurteilung der Auswirkungen auf die Kalkulation) unterstützen die erfolgreiche Einführung und reduzieren den Zeit-Aufwand im alltäglichen Handling:

- **Projektbudget** (Soll/ Ist) inkl. Feinsteuerung der Kapazitäten
- **Kalkulation** (mitlaufend)/ **Cost Tracking**
- realistische und transparente Beurteilung von **Fertigstellungsgrad und -wert** (auf Basis von Meilensteinen)


1. Steuerung und Planung der Termine:

Meilensteintrendanalyse zur zeitnahen Gegensteuerung von kritischen Terminen und Kapazitäten.




2. Controlling von Kosten und Fortschritt:

Die Verfolgung von Kostensummen- und Fertigstellungswert-Kurven ermöglicht die wirtschaftliche Steuerung von Kosten und Projektfortschritt.



3. Integrierte Projekt- und Unternehmenssteuerung:

Die Integration des MCG-Projektmanagement-Systems in Ihre Unternehmenssteuerung ermöglicht exakte Aussagen über Liquidität, Finanzbedarf und Unternehmensentwicklung.






MCG
Consulting Group

Der MCG-Ansatz: Praxiserfahrung mit erprobten Instrumenten kombiniert und unterstützt mit Benchmarks

Das MCG-Projektmanagement-System ermöglicht durch seinen ganzheitlichen Ansatz eine einfache und zuverlässige Projektplanung, -überwachung und -steuerung.

Den nachhaltigen Erfolg sichern wir dabei durch konsequente Einbindung Ihrer Mitarbeiter, durch eine Vielzahl von Praxishilfen und durch ein individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Coaching der Umsetzungsphase.

Dadurch entsteht ein für Ihr Unternehmen maßgeschneidertes Projektmanagement-System als Bindeglied zwischen Ihren wesentlichen Unternehmensbereichen:



Weiteres Informationsmaterial oder Termine und Daten zu unseren Info-Veranstaltungen erhalten Sie über:

MCG Consulting Group Deutschland GmbH
Weilimdorfer Str. 74/1
D - 70839 Gerlingen/ Germany
Phone +49 (0) 7156 / 43 29 60 Fax +49 (0) 7156 / 43 29 61
E-Mail: info@mcgconsulting.de
www.mcgconsulting.de